Organización de los recursos humanos y materiales en el inicio de la construcción de la catedral de Sevilla (1436-1439) by Calama Rodríguez, José María & Domínguez Caballero, Rosa María
CONSIDERACIONES PREVIAS. LA INFLUENCIA
DEL CONTEXTO TEMPORAL EN EL PROCESO
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CATEDRAL DE SEVILLA
Cuando se inician los trabajos de construcción del
templo gótico en Sevilla, sobre la estructura de la
mezquita aljama anterior, bien entrado el siglo XV,
los maestros constructores góticos ya llevan décadas
ensayando nuevos sistemas estructurales ligeros que,
analizados desde el punto de vista de organización de
los trabajos, permiten un ahorro de recursos en me-
dios auxiliares de apeo y cimbrado. En este aspecto,
los maestros canteros procedentes de Centro Europa,
aportan ideas para una renovación del sistema cons-
tructivo-estructural, que permite utilizar cimbras que
sustenten únicamente los nervios en los que las bóve-
das concentran sus esfuerzos, para lo que es obligada
la adecuada articulación de estos con los baquetones
de los pilares que permitan la descarga, sin traumas,
hasta la base. En ocasiones, estas columnillas adosa-
das o integradas en el fuste central, se colocan «con-
tra-lecho», por lo que los pilares sólo pueden contri-
buir a soportar los esfuerzos verticales. Por ello, la
componente horizontal del empuje de la bóveda debe
ser conducida hacía los arcos arbotantes, a través de
núcleos contrafuertes, cuyo diseño tiene que permitir
una progresiva transmisión de esfuerzos, de manera
que tanto estribos como botareles encuentran el equi-
librio gracias al peso de los pináculos.
Dentro de este contexto, el diseño en «crucería»
que van a utilizar los constructores de la catedral en
Sevilla, es un sistema formado por un haz de baque-
tones, que los eruditos denominan «fasciculados»,
pues se disponen rodeando al núcleo de forma alter-
nativa entre elementos convexos y cóncavos, los cua-
les reciben, en una correspondencia biunívoca los
nervios y los terceletes de las bóvedas. Y ya ha sido
planteado con éxito en la catedral de Oviedo (1388)
y en templos góticos construidos durante el siglo
XIV y los inicios de XV.
Estos nuevos elementos del gótico no solo com-
plementan el sistema arquitectónico sino, lo que es
más importante para nuestro análisis, introducen va-
riables en el proceso de ejecución, especialmente
porque es común la incorporación de maestros cante-
ros procedentes de otras regiones, que buscan una
mejor cualificación profesional en un sector cuyo
gremio ya goza de un reconocimiento singular en la
sociedad de su tiempo.
En este contexto sincrónico con el inicio de la
construcción de la catedral de Sevilla, que coincide
con la terminación de catedrales comenzadas en el
siglo anterior, aunque algunas de ellas aún no están
concluidas, se tiene noticia, por ejemplo, de la llega-
da a León del maestro llamado Guillén de Rohan,
procedente de Normandía y muy activo durante el
primer cuarto de siglo en la zona castellana. Por es-
tos mismos años llega también a Sevilla el maestro
Isambart, tras sus experiencias en las catedrales de
Daroca y Palencia. Y en 1434 ya está documentada
la intervención en la fábrica de la hispalense del ma-
estro Carlín después de haber pasado por las catedra-
Organización de los recursos humanos y materiales 
en el inicio de la construcción de la catedral de Sevilla 
(1436–1439)
José María Calama Rodríguez
Rosa María Domínguez Caballero
111_09 Aju 026-053 Calama  16/10/09  11:37  Página 279
les de Barcelona y de Lérida. Y unos años más tarde,
también otro maestro francés, Juan Norman, aparece-
rá en Sevilla llegando a ser Maestro Mayor.
La llegada de estas figuras a la catedral de Sevilla,
no pueden hacer pensar en la influencia francesa en la
catedral de Sevilla. Pero lo cierto es que, en esta etapa
del gótico, las influencias en los distintos proyectos,
son aspectos muy abiertos. Por ejemplo, podemos en-
contrar similitudes en el proceso de construcción de la
catedral de Sevilla, con el llevado a efecto en la cate-
dral de Huesca, construida entre los siglos XIII y XVI
y en la que, en un desarrollo muy similar al de la cate-
dral de Sevilla, el cabildo decidió aprovechar la base
de una mezquita que había sido transformada en un
templo cristiano. Se podría también encontrar alguna
relación de influencia entre la construcción de la cate-
dral de Barcelona y algunas etapas de la catedral de
Sevilla. Aunque en este caso no es tarea fácil, ya que
se trata de un proceso bastante complejo, al pasar la
construcción de la catedral de Barcelona por muchas
vicisitudes. Sin embargo, un elemento a destacar para
nuestro análisis es que se sabe que al maestro Carlín
se le paga, el 18 abril de 1407, por un dibujo de la por-
tada principal de la Seo (que no llegó a construirse) y
por los modelos de las capillas de Santiago el Menor y
de San Felipe para el claustro.1 Y como hemos indica-
do, años más tarde, el maestro Carlín será un persona-
je importante vinculado a la catedral de Sevilla.
Además hemos necesitado analizar, en relación
con nuestra investigación, el proceso de la construc-
ción de la catedral «Seu vella», de Lérida. Pues aun-
que se inició en el siglo XII en estilo gótico, al igual
que en el caso sevillano se levantó sobre la mezquita
mayor musulmana. Y durante su proceso de reformas
y añadidos aparece nuevamente el maestro Carlín,
que trabajó en Lérida desde el 21 febrero de 1410
hasta 1427,2 antes de su llegada a Sevilla. 
En el proceso de construcción de la catedral gótica
de Palencia, iniciada en 1321, también hemos encon-
trado algunas relaciones para nuestro estudio, pues
en ella trabajó como maestro mayor Isambart, que
fue quien decidió la forma definitiva de este espacio,
cien años después, y que repetiría posteriormente, a
semejanza en sus diseños, para la traza de Sevilla.
Hay incluso algunos autores3 que no descartan que
para la idea del cimborrio Sevillano se pensara en la
solución dada para el de la catedral de Palencia.
No queremos terminar este apartado sin hacer re-
ferencia a que los cimborrios de las catedrales de
Burgos y de Sevilla. Cuando se arruinaron, fueron le-
vantados por Juan y Simón de Colonia respectiva-
mente. Vemos que, incluso en esta etapa tardía del
gótico, ya entrado el renacimiento en España, los res-
ponsables de los Cabildos, tanto en Castilla como en
Andalucía, confiaban más en los tracistas foráneos
que en los propios.
Podemos concluir este apartado diciendo que el
proceso constructivo de la catedral de Sevilla siem-
pre estuvo ligado a los procesos de construcción o
de reconstrucción de las catedrales tardogóticas que
se construían por esta época en España. Y que el
paso por Sevilla de los grandes maestros constructo-
res de la época, bien para ejecutar las obras bien por
ser llamados a consulta, nos hace suponer que en la
fábrica de la catedral de Sevilla se introdujeron los
avances artísticos y tecnológicos que iban surgiendo
tanto en España como en Europa en este estilo ar-
quitectónico que, en esta etapa final, daba entrada al
renacimiento, aportando formas arquitectónicas y
estructurales del gótico tardío que, en su conjunto,
convierten a la catedral de Sevilla en una construc-
ción eminentemente singular por sus trazas y su ad-
mirable ejecución. 
Un claro ejemplo de ello, lo tenemos en el empleo
de un particular recurso para el desarrollo de los pila-
res, a partir de una sección transversal fasciculada, lo
que permite que los baquetones se integren, en una
solución de continuidad, con los nervios y terceletes
de las bóvedas, aportando una visión liviana de lo que
en realidad es pesada construcción pétrea (figura 1).
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Figura 1
Bóvedas de la catedral de Sevilla (autores 2008)
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Esta misma solución será utilizada en la catedral
nueva de Salamanca (1513) donde el pilar fascicula-
do tiene una sección prácticamente circular para pa-
sar a componer una complicada base. Solución que
llega a su mayor complejidad en la catedral de Sego-
via (1525) y más tarde (ya entrado el año 1530) se
retomará para resolver la sacristía mayor de catedral
de Sevilla.
EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
DE LA CATEDRAL DE SEVILLA
El 8 de julio de 1401,4 el Cabildo catedralicio decide
construir una gran catedral de estilo gótico, por ser el
estilo predominante en las catedrales que se estaban
construyendo en la parte superior de España y en gran
parte de Europa. Para ello, se destruyó la antigua
mezquita aljama «al-Moharrem» mandada levantar en
el año 1172, cuando el califa «Abú Ya Qub Yusuf»5
encarga su construcción al arquitecto «Ahmad Ben
Basu» (figura 2).
Sin embargo, más de 30 años mediaron entre la
decisión de construir el nuevo edificio cristiano y el
inicio de las obras en 1434. Año que marca precisa-
mente el punto de partida de nuestra investigación,
como veremos más adelante. Además, la construc-
ción del templo gótico se dilatará hasta 1507, fecha
de su inauguración. Aunque su terminación se pro-
rrogó hasta 1517, ya que hubo que cerrar las bóvedas
del crucero, después del hundimiento del cimborrio
en 1511. Por otra parte, la obra gótica será culminada
20 años después con la conclusión de la Capilla de
los Cálices.6
No tenemos mucha documentación gráfica de esta
época, ya que las trazas originales del edificio se per-
dieron en un incendio en 1737 en el Alcázar de Ma-
drid. Aunque recientemente, la historiadora Begoña
Alonso Ruiz y el actual Maestro Mayor de la catedral
Alfonso Jiménez Martín, han localizado un plano
(figura 3), datado a mediados del siglo XV, con lo
que se convierte en el plano a escala más antiguo de
la catedral de Sevilla.7
Como los primeros años de la construcción de la
nueva catedral se entremezclan con el derribo de la
obra almohade y múltiples reparaciones que afectan
a la obra antigua, los documentos aportan noticias
confusas, ya que para conocer como se desarrollaron
las labores de construcción entre 1401 y 1433, no
existen documentos originales del proceso construc-
tivo. Solamente podemos analizar datos económicos
obtenidos de los libros de fábricas que se han conser-
vado de esta época. En ellos se anotaban datos sobre
precios, salarios y «quitaciones»8 del edificio mudé-
jar y que corresponden a los años 1419, 1423 y
1427.9 La mayor parte de estos escritos aportan datos
sobre el consumo de materiales y los pagos a maes-
tros albañiles y de carpintería, lo que confirma que se
trata de anotaciones sobre trabajos de demolición del
templo existente, pues estos operarios no trabajan la
piedra.
El primer documento que arroja luz sobre la cons-
trucción de la obra nueva, data del 10 febrero de
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Figura 2
Axonometría digital de la mezquita almohade de Sevilla
(Magna Hispalenses)
Figura 3
Plano de la catedral de Sevilla (Alfonso Jiménez Martín)
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1433, y hace referencia a la autorización dada por el
rey Juan II para el derribo de la Capilla Real. Para
este proceso hubo que trasladar su contenido al Patio
de los Naranjos, estando documentado que en 1432
se hizo en este patio la última feria de San Miguel.
Existen también algunos documentos de 1434, que
dejan constancia de materiales y maquinaria que ya
se están empleando en estas fases de limpieza. Inclu-
so se encuentran referencias a cargos con caracterís-
ticas peculiares, como el «veedor», que es en reali-
dad un ecónomo que se encarga del control de los
pagos de material y, lo que es más importante, la
mano de obra de la «obra nueva». Por lo que se pue-
de afirmar que en este periodo se comienzan los tra-
bajos de cantería para la construcción de la catedral.
ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN EL INICIO
DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CATEDRAL DE SEVILLA. 
EL LIBRO DE EXPENSAS
Aunque hemos reseñado que en 1434 ya existía do-
cumentación de carácter económico que incluía datos
sobre la obra nueva, los testimonios más interesantes
sobre los trabajos del inicio de la catedral los encon-
tramos en el «Libro de las expensas de la obra nueva
de cantería que façen en la Iglesia de Sevilla»10 (fi-
gura 4). Se trata de un documento de contabilidad
confeccionada por el Mayordomo Pedro García de
Ayllón, donde se iban reflejando semanalmente los
pagos que se realizaban a las personas que colabora-
ban en la ejecución material de las obras, en el perio-
do definido de los años 1436 al 1439. Se trata ade-
más de un libro singular, porque en él se realizaban
todas las anotaciones económicas, tanto de recursos
humanos como materiales, según los trabajos y ac-
tuaciones necesarios para llevar a cabo el proyecto
de construcción de la catedral gótica Sevillana. Más
adelante, las cuentas se anotarán simultáneamente en
varios libros con distintos conceptos.
Del análisis de este documento, se deduce que las
obras de derribo afectaron inicialmente al frente me-
ridional de la vieja Aljama, y que es en esta zona
donde se inician los primeros trabajos de cantería. 
Otro dato importante que se desprende de este do-
cumento es que la obra nueva de la catedral se inició,
como ya estaba apuntado, en 1434. Esta fecha, apare-
ce en las anotaciones del racionero Juan Ruiz, en la
última hoja de los pagos totales a los canteros. En
ella se indica, haciendo balance y de forma literal:
«son los maravedies q expedio en la obra nueva dla
eglia qse començo efte año».11
Recursos materiales 
Un dato que debemos tener presente es que, hasta el
comienzo de la «obra nueva» de la catedral, los ma-
teriales de construcción que se habían utilizado en la
mayoría de las edificaciones de Sevilla eran: la tierra,
para la ejecución de los tapiales, y los productos ce-
rámicos. Sin embargo, el Cabildo, buscando las simi-
litudes con las catedrales góticas del resto de España,
decidió que para el nuevo templo, se empleara la
piedra.
Esto conllevó dos grandes problemas: por un lado
la inexistencia de cantos de calidad en las inmedia-
ciones de la ciudad y por otro la falta de formación
especializada de los operarios sobre el trabajo de la
piedra. Por esta causa, tanto los recursos materiales
como los medios humanos especializados, debieron
buscarse en el exterior.
Para ello, el Cabildo catedralicio de Sevilla, buscó
canteras en las proximidades de la ciudad, localizan-
do un material «aceptable» en las canteras del Gan-
dull en Alcalá de Guadaira. En un principio, la piedra
se extrajo de esta cantera, sin embargo parece que la
calidad del material no era del todo buena y se dese-
chó. De ello queda constancia en un asiento del gasto
fechado el miércoles 7 de agosto de 1438. En él pue-
de leerse: «salvo las diez dellas (piedras a 18 mara-
vedíes) que se contaron a 10 maravedíes cada una
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Figura 4
Libro de cuentas (autores. ACS. LF 04020)
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por cuanto no están buenas según lo vio y dijo el Ma-
estre Carlín y dijo que no valían». 
Por ello, y a sugerencias del Maestro Mayor, el su-
ministro de piedra se buscó en la Sierra de San Cris-
tóbal, del Puerto de Santa María (Cádiz). También
hay constancia documental del uso de las canteras de
Morón de la Frontera, cuya piedra presenta un color
más claro y presenta más facilidad al proceso de en-
suciamiento superficial.
Para el abastecimiento del material desde las can-
teras de la Sierra de San Cristóbal, se buscaron solu-
ciones y recursos de intendencia. Existe constancia
documental de que el Cabildo inició una serie de
construcción de navíos o carracones para el traslado
de la piedra. Desde el río Guadalete se conducía el
material hasta el mar y se buscaba la desembocadura
del Guadalquivir para subir hasta Sevilla.12 En con-
creto está documentado el inicio de la construcción
de un navío a tal fin, el 8 de junio de 1433 y cuatro
días después un segundo navío. 
También hay datos escritos que informan de la ne-
cesidad de levantar un muelle para desembarcar estos
cantos procedentes de Puerto de Santa María. Aun-
que se trataba de mampuestos de calidad irregular, se
consideró la ventaja de que su suministro era ininte-
rrumpido, elemento este bien valorado por los pro-
motores.13 En este sentido, y a pesar del aumento de
la distancia desde la cantera a la obra, esta materia
prima se obtenía a coste más económico que la de
Morón, gracias al transporte fluvial.
Recursos humanos: Mano de obra directa
Como hemos indicado, los maestros canteros tuvie-
ron que venir del exterior. El Cabildo solicitó los ser-
vicios de especialistas que ya tenían experiencia en
la construcción de catedrales como la de Barcelona,
Lérida, Palencia o Pamplona. 
Investigaciones llevadas a cabo por el Dr. Alfonso
Jiménez,14 dejan constancia de que el Maestro Isam-
bart fue precursor de la obra nueva, y que trabajó
conjuntamente con Carlín, como ya sucediera en la
catedral de Lérida. Los maestros mayores que diri-
gieron las obras desde los inicios del siglo XV Isam-
bart, Carlín, Juan Norman, Juan de Hoces, Simón de
Colonia, Alonso Rodríguez y Juan Gil de Hontañón.
Con la intervención de estos Maestros, las trazas irán
completándose y transformándose.
El libro de expensas de Pedro García de Ayllón, se
inicia el 1 de septiembre de 1436 y en él se refleja la
primera nómina. Es de destacar que el sistema de
gestión económica no era muy diferente del de la
época actual. Había oficios que eran asalariados,
mientras otros cobraban por trabajo realizado o des-
tajo.
Durante el tiempo en el que el ecónomo García de
Ayllón realiza sus anotaciones en el libro, aparecen
como Maestros Mayores de las obras, en primer lu-
gar Carlín, que se mantuvo hasta agosto de 1447. A
continuación las anotaciones hacen referencia, como
ya era sabido, a su discípulo Juan Norman, el cual se
encuentra en la documentación analizada hasta 1454.
Del análisis del libro de expensas, se deduce que
el sistema de organización profesional se configura-
ba, a partir de un Maestro Mayor, a las órdenes del
cual trabajaban cuatro o cinco oficiales, alguno de
los cuales, a su vez, podía disponer de un aprendiz.
Como personal asalariado, es decir, que también se
encontraban en nómina fija, el Mayordomo se refiere
a peones y una relación no cualificada de: hombres,
mujeres y mozos. Por último, hay unas anotaciones
que hacen referencia a los oficios relacionados con el
acarreo de piedra. En concreto se mencionan carrete-
ros y cargadores, aunque no eran profesionales suje-
tos a salario. El resto de los oficios, que aparecen de
manera esporádica según necesidades de la obra, se
concretan en albañiles, carpinteros, herreros y hay
también alguna indicación que menciona a los ye-
seros.
Por las distintas anotaciones que se van reflejando
en el libro de cuentas, se comprueba que la organiza-
ción de los trabajos se hacía partiendo de elementos
constructivos concretos. Así, se deja constancia de
que la obra nueva se inicia por la fachada de Ponien-
te, es decir, por los pies de la catedral, al contrario de
lo habitual. Este dato, que está corroborado por la
identificación de las marcas de los canteros, parece
que fue obligado a causa de la complejidad de la ci-
mentación existente en esta zona, que era de relleno
de cantos y guijarros. Así, para realizar la cimenta-
ción de uno de los pilares de esta zona correspon-
dientes a la «obra nueva», se indica en el libro que se
organiza una cuadrilla mandada por un oficial y siete
peones, se ponía a su disposición una bestia, para sa-
car la tierra fuera de la obra «para faser pylar...».15
En otoño de 1436, cuando se inician los trabajos
de cantería, la estructura del equipo de canteros esta-
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ba formada por el maestro Carlin, cuyo nombre com-
pleto era Carles Galtés de Ruam, y a sus órdenes te-
nía inicialmente cuatro oficiales: Pedro de Toledo,
Esteban, Felipe y Roled. Juan de Alcocer estuvo so-
lamente cuatro semanas en la obra, siendo sustituido
por Huguet. Más tarde, en diciembre, se incorporó
Fernando de Villareal.
El maestro Carlín, tenía asignado un jornal de 30
maravedíes; este salario no varió en todos estos años
en que aparecen los asientos en el libro de cuentas, a
excepción de la última etapa, en la que ya no hacía
labores de cantería y en la que se le pagaban 25 ma-
ravedíes al día. El Cabildo le proporcionó también
una casa que estaba ubicada en el Corral de los Ol-
mos, actual Plaza de la Inmaculada. 
Los oficiales, cobraban 18 maravedíes. La necesi-
dad de avance de la obra, obliga al Cabildo a contra-
tar nuevos oficiales, incorporándose a inicios del año
1438 Juan de Torres, quien aparece con un incremen-
to de su sueldo, con 20 maravedíes, aunque mantenía
la misma categoría profesional. 
Además, los oficiales podían tener a su cargo algún
aprendiz. Se trataba de mano obra menos especializa-
da que estaban en periodo de formación. En este año
sólo hay datos de Diego Martínez, que tenía asignado
un salario de 15 maravedíes y se encontraba a las ór-
denes de Pedro de Toledo. Un año más tarde, en
1437, aparece como aprendiz Juan Cuenca, sirviendo
a las órdenes del oficial Fernando Villarreal. En las
anotaciones del libro se apuntan variaciones en el jor-
nal de Diego Martínez a finales del año 1439, y aun-
que no se indica nada al respecto, las cantidades que
ya alcanzan los 18 maravedíes, nos hacen suponer
que en esta fecha alcanzó su categoría de oficial. 
El último escalón profesional de los asalariados lo
ocupaban los peones. La presencia de este grupo de
personas puede rastrearse en los distintos cometidos
según el proceso constructivo. No existe un número
fijo en la obra ya que en función de las jornadas de
trabajo y el tipo de labor se contabilizan entre tres y
14, con una media de siete por jornada. 
Es de destacar que, a diferencia de los anteriores
que solamente realizan trabajos de cantería, los peo-
nes no tienen una función determinada, siendo ocu-
pados en labores diversas, aunque con un salario
igual para todos. Por ejemplo una actividad que apa-
rece con frecuencia en las anotaciones del libro es el
pago a peones por la ayuda a los canteros para «asen-
tar los cantos» y en limpieza de sus herramientas.
A finales de octubre de 1436, la contabilidad no
refleja un número elevado de peones. Lo normal es
que la media de estos jornales no supere el número
de ocho e incluso en alguna jornada, apenas se conta-
bilizan tres. La causa es que la actividad que se reali-
za en estas fechas es el acarreo de ripios, cal y arena,
para la mejora del firme de la capa de asiento de la
cimentación en la zona meridional de la nave. Esta
tarea, como veremos más adelante, estaba encomen-
dada a hombres y mozos con sus bestias. 
Sin embargo, según avanza la obra nueva, aumen-
ta el número de jornales a peones llegando a contabi-
lizar hasta 14 en alguna jornada. Una de las tareas
que se les encomienda a los peones en esta fase, es el
adecentamiento de la casa para el maestro Carlín.
Pero podemos ver numerosas anotaciones relaciona-
das con pagos a peones en actividad de saca de tie-
rras, para iniciar la cimentación del nuevo templo. Si
tenemos en cuenta que en la zona de Poniente se
abrieron cuatro grandes pozos cilíndricos de siete
metros de diámetro con una profundidad de cinco
metros, para cimentar los pilares, comprobaremos
que se muevan a mano más de 760 metros cúbicos de
tierra. Estas fosas circulares se rellenaron de argama-
sa de cal y sobre esta base se dispusieron los anda-
mios, cimbras y puntales necesarios para el progreso
de la obra. En las excavaciones realizadas reciente-
mente con motivo de la sustitución de dos de estos
pilares, se pudo apreciar que aún eran reconocibles
las huellas de maderos pequeños distribuidos por
todo el cimiento que serían complementario a los
postes principales16 (figura 5).
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Figura 5
Apertura de los cimientos de los pilares para su sustitución
(Fotografía J. L. Barón Cano)
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El jornal de los peones estaba establecido en 13
maravedíes. Como podemos comprobar era casi el
mismo que el sueldo del aprendiz, aunque hemos de
señalar que muchos de los peones trabajaban única-
mente media jornada, por lo que veían reducido su
jornal a la mitad. Hay incluso jornadas en las que a
los peones se les asignan cantidades diferentes, ya
que cobraban fracciones de jornal según su actividad
durara una jornada completa o una fracción. Como
vemos, el pago del trabajo por horas, ya era una
práctica usual en esta época. 
Por último, como ya hemos avanzado, existía un
personal no cualificado que aparece bajo la denomi-
nación de «hombres, mujeres y mozos». Se trataba
en realidad de personal contratado para labores de
limpieza y acarreo de materiales de tamaño más pe-
queño que las piedras para sillares. Esta mano obra
aparece valorada en, prácticamente todo el desarrollo
de la obra, al menos en este periodo investigado, lo
que nos indica la importancia que se le daba a la co-
rrecta organización y limpieza de las zonas de tra-
bajo. 
Es importante advertir, que era un personal que
también estaba sujeto a jornal. Por ejemplo, en labo-
res como agudizar las escodas de los canteros o re-
gando el tajo para evitar el polvo, el salario medio
era de ocho maravedíes, si trabajaban la jornada
completa. Hay algunas excepciones, sobre todo si el
trabajador aporta algún útil o equipamiento, como es
el caso de pagos a: «hombre con dos asnos», reali-
zando labores de «saca de tierras de la iglesia y
echarla en el Corral de los Olmos», trabajo por el que
percibe 27 maravedíes en un solo día.
«Las mujeres», aparecen en este libro de cuentas,
en trabajos como «barrer el tajo» o «regar». Por
ejemplo, en una jornada se llegaron a pagar a ocho
mujeres otros tantos maravedíes a cada una, por esta
actividad, durante una jornada. Como vemos es un
salario exactamente igual que el de los hombres y los
mozos.
Mano de obra indirecta
Con este nombre hemos querido referirnos a la mano
de obra que aparece reflejada en el libro de cuentas
pero que no era fija de obra y no estaba sujeta a jor-
nal. Por lo general, se trataba de oficios relacionados
con el acarreo de piedras y cantos.
Entre esta mano de obra podemos hacer mención a
los barqueros. Ya hemos informado de que para el
proceso de construcción de la catedral de Sevilla se
empleó piedra procedente de la Sierra de San Cristó-
bal, en el Puerto de Santa María (Cádiz), uno de los
centros de aprovisionamiento de sillares más activos
en los siglos XV y XVI.
Los «fletes de cantos», que es como se denomina-
ban las partidas de piedras traídas en navíos, carracos
o barcos en general hasta el muelle de Sevilla a través
del Guadalquivir.17 En el flete realizado por el bar-
quero Bartolomé García, el 7 de septiembre de 1436,
se transportaron 130 piedras mayores y cuarenta me-
nores, que a un coste de 12 y siete maravedíes res-
pectivamente, que supuso un gasto para el Cabildo
de 1.840 maravedíes.
En el libro de cuentas están anotados otros dos fle-
tes realizados por el mismo barquero. Concretamente
el 15 de noviembre de ese mismo año, con 111 can-
tos mayores y 60 menores y el 31 de diciembre en
que se transportaron 80 cantos mayores y 101 me-
nores. 
Ligado a este transporte de piedras aparecen tam-
bién los carreteros. Ellos se encargaban de transpor-
tar los cantos desde la cantera hasta el embarcadero.
Des este recorrido no se tiene referencia en el libro
de cuentas, lo que hace suponer que de su coste se
encargaba el barquero. Sin embargo, si hay anotados
pagos realizados a carreteros que, con carros tirados
por mulas, transportaban los cantos desde el muelle,
en las cercanías de la Torre del Oro, hasta la denomi-
nada «Plaza de los Cantos», lugar así denominado
porque allí se depositaban los diferentes materiales:
piedras, ladrillos, arena, maderas, tejas, etc. En el
plano de la figura 6 queda reflejado el recorrido rea-
lizado por los carreteros.
Otro de los oficios ligados al transporte y acarreo
de piedras era el de los cargadores. Se trataba de un
personal auxiliar especializado en el transporte de
grandes pesos. En el «libro de cuentas» se encuen-
tran anotadas partidas independientes para este ofi-
cio. Recordemos que el transporte de otros materia-
les, menos pesados, era tarea de peones, hombres o
mozos de plantilla. Sin embargo, una vez que la pie-
dra era transportada hasta el depósito de materiales,
los cargadores se encargaban de trasladarla hasta el
tajo.
Por último, podemos hacer referencia a otros ofi-
cios que aparecen de manera esporádica en el libro.
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Es el caso de albañiles, carpinteros y herreros. Los
primeros son profesionales fundamentalmente em-
pleados en la ejecución de la fábrica de ladrillo, por
lo que aparecen al principio del libro, en la etapa de
derribo del templo almohade. No obstante, se en-
cuentran anotaciones de pagos en el libro de cuentas
por su participación en los trabajos adecuación de la
casa de Maestre Carlín18 «albany dla obra qlabro efte
dia en casa de Mestre Carlyn veynte mrs» (albañil de
la obra que labró este día la casa del Maestro Carlín
que se le pagó 20 maravedíes). Del análisis de las
distintas anotaciones, concluimos que no existía un
salario estipulado para el jornal del albañil, pues todo
indica que se abonaba el trabajo realizado, con un
concepto similar al actual «destajo».
Los carpinteros, al igual que los albañiles, son tra-
bajadores que aparecen vinculados a las tareas de de-
molición de la obra vieja. No obstante observamos
anotadas referencias ligadas a la construcción de
cimbras y andamios de la catedral nueva, según se va
desarrollando la obra en altura. En este aspecto cabe
diferenciar entre los que eran considerados «carpin-
teros» y una categoría inferior que se denomina «ase-
rradores» y cuya misión era únicamente el corte de la
madera para ponerla a disposición del carpintero.
Esta diferencia se traslada también al salario, ya que
los carpinteros vienen a cobrar unos 28 maravedíes
por jornada, por 20 de los aserradores. Aunque lo
más usual es que cobraran por trabajo realizado. En
este aspecto aparecen varias anotaciones referidas al
maestro carpintero Bartolomé Sánchez, quien realizó
varias cimbras para la obra nueva. En una de las oca-
siones puede leerse que el contable asigna 38 mara-
vedíes «de los cuales 18 serán para su ayudante».
En cuanto a los herreros, se trataba de profesiona-
les cualificados que pertenecían a la Casa de la Mo-
neda y que aparecen realizando tareas tales como
arreglo de hierros para azadas, mazas de los canteros
o afilado de escodas y herramientas diversas. Su tra-
bajo les era abonado una vez finalizado y no por jor-
nal, como ya hemos mencionado. En este sentido se
encuentran anotaciones de pagos a herreros, como es
el caso de Fernando Sánchez, «que adoba las escodas
de los canteros y otras cosas» por lo que viene a abo-
nársele 150 maravedíes.
CONCLUSIONES
Aunque el periodo analizado de cuatro años resulta
algo corto para establecer, con cierto rigor, algunos
aspectos concretos sobre la organización de los re-
cursos humanos y materiales empleados en la cons-
trucción de la catedral de Sevilla, no es menos cierto
que la estructura que encontramos en este periodo se
muestra invariable, por lo que no parece que un aná-
lisis temporal mas extenso introduzca muchas altera-
ciones.
En este sentido, las conclusiones a las que hemos
llegado en este análisis y que nos interesa destacar,
son las siguientes:
En primer lugar, dejar constancia de que se puede
confirmar que el año 1435, el «Maestre Carlín» se
encontraba en Sevilla y que había percibido su pri-
mer salario, de unos 1.000 maravedíes, por el inicio
de las obras de demolición del edificio almohade.
Además, también puede confirmarse, la hipótesis
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Figura 6
Recorrido realizado por los carreteros para el transporte de
los cantos (autores)
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mantenida por investigaciones anteriores, las obras
del templo se iniciaron por la fachada de Poniente.
En segundo lugar, y en relación con la estructura
organizativa y gremial, nos encontramos con una es-
tructura piramidal, en lo que podemos denominar
«mano de obra directa», con el maestro mayor en la
cúspide, una media de cuatro a seis oficiales a sus ór-
denes, algunos de ellos con un aprendiz y entre dos a
cuatro peones por oficial. Más un personal auxiliar,
no cualificado, en función de la fase de ejecución de
que se trate.
Por otro lado, interesa destacar la existencia de una
mano de obra, que hemos denominado «indirecta» al
no participar activamente de la construcción y no es-
tar sujetos a jornal, y que básicamente estaba com-
puesta por trabajos relacionados con el transporte de
piedra, como cargadores y carreteros. En esta relación
hemos incluido también, por similares motivos, otros
oficios muy necesarios para el desarrollo del proceso
constructivo como: herreros, que reparan las herra-
mientas de los canteros; carpinteros que realizan los
medios auxiliares necesarios para las fases de cons-
trucción y derribo: andamios, cimbras, plantillas, etc.
y albañiles con misiones diversas aunque predominan
labores de mantenimiento y albañilería en general.
En relación con los salarios, se ha podido compro-
bar la existencia de un personal de plantilla, con pa-
gos a jornal o nómina y una serie de oficios especia-
lizados, algunos artesanales, a los que básicamente se
les abona por trabajo realizado, en lo que hoy podría-
mos denominar «a destajo».
Por último, en referencia al número de operarios
que trabajaron en la obra de la catedral en esta etapa,
hemos podido comprobar que, en el inicio de las la-
bores contabilizadas para construcción de la «obra
nueva», en el año 1436, la plantilla de oficiales era
muy reducida, mientras que era elevado el número de
peones, ya que era la mano de obra encargada de la
conformación de los cimientos y organización de los
talleres. En esta etapa aún escasos los tajos relaciona-
dos con la cantería y de ahí que aún no sean precisos
oficiales canteros. Estos, doblarán su número a fina-
les de 1439, con el inicio de la llegada de los prime-
ros fletes de cantos, a la vez que descendió conside-
rablemente la mano relacionada con «hombres,
mujeres y mozos». No obstante, se observa que estos
se mantienen, aunque en menor número, durante toda
esta etapa de la obra, realizando labores de limpieza
de tajos.
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1. Jiménez Martín 2006, 45.
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3. García Cuetos 2007, 336.
4. Jiménez Martín 2006, 55 y ss.
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dral. La catedral gótica de Sevilla. 
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mada por sus autores que han preparado una publica-
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8. Jiménez Martín y Pérez Peñaranda 1997, 37.
9. Montes Romero-Camacho 1985, 31.
10. Este documento inédito hasta los años 80, fue encontra-
do en las antiguas dependencias de las Salas de los Sei-
ses por el Dr. Alfonso Jiménez Martín. En la actualidad
se encuentra en los Archivos de la Catedral de Sevilla,
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